Fiche de projet : prospector

Auteur : Tobias Nobile
Version : 4
Validé par : Edwyn Chevereau, Armel Ki, Guillaume Peirani

Cadrage

Finalité et importance

Prospector a pour objectif de faciliter la gestion des projets de la junior.

Plus particulièrement, l'application se veut aider TNS à prospecter de nouveaux clients, dans un contexte où l'activité au sein de la junior se fait rare.

Par ailleurs, le coût monétaire pour TNS est de 0€ et pourra l'aider à acquérir de nouveaux clients, ce qui *in fine* lui fera gagner de l'argent.

Contexte et business case

Comme susmentionné, la rentabilité est maximale pour TNS, de même pour les bénéfices attendus.

On se propose de résumer forces, faiblesses, opportunités et menaces vis-à-vis de ce projet par la matrice SWOT suivante. Elle a pour objectif de résumer l'environnement dans lequel évolue le projet.

	Positif	Négatif
Interne	- La junior est en période d'activité basse, éprouve des difficultés à démarcher - Les élèves de première année ont besoin d'un sujet de PP2I	- La motivation est assez faible au sein de la junior, à cause de l'activité faible - Manque d'expérience des élèves réalisant l'application

	Positif	Négatif
Externe	- L'intelligence artificielle est en plein boom, ce qui peut automatiser le matching entre des intervenants de TNS et les projets proposés - Grâce aux APIs externes comme OpenStreetMap, des données sur les entreprises-prospects sont facilement récoltables et en libre-accès	- Coupes budgétaires successives du gouvernement, ce qui par effet d'entrainement défavorise l'activité des entreprises, leur budget pour des nouveaux projets se resserre

Objectifs et résultats attendus

L'application doit couvrir les fonctionnalités suivantes, à minima :

- Avoir une vue de l'intégralité des projets menés par la junior
- Disposer d'informations et de documents sur chaque client
- Matcher des intervenants à des projets en fonction des compétences requises par chaque projet et par les compétences possédés par les intervenants de la junior
- Disposer d'un historique de toutes les interactions entre la junior et un client
- Importer ou exporter des données sur les intervenants, les clients, les projets dans/depuis l'application

Pour faciliter la recherche de clients, l'application pourra proposer une carte qui montre les prospects possibles dans un périmètre géographique autour de Telecom Nancy.

Livrables

Le projet étant réalisé et livré, on doit pouvoir disposer :

- de l'application fonctionnelle et atteignant les objectifs susmentionnés
- d'une documentation utilisateur et technique exhaustive
- de tests automatisés permettant de valider ou non le bon fonctionnement de l'application

- de preuves que le projet aura été mené de manière AGILE
- d’un rapport sur l’état de l’art des algorithmes d’intelligence artificielle actuels

Le déroulement

Organisation et ressources

Chaque membre de l’équipe devra avoir intervenu sur chaque aspect du projet de manière équivalente.

Néanmoins, on peut citer les compétences particulières de chacun des membres du groupe pole-FWFTNS :

- Edwyn Chevereau : maîtrise exceptionnelle de Git
- Guillaume Peirani : très bon en conception algorithmique
- Armel Ki : une bonne expérience en front-end
- Tobias Nobile : une bonne expérience en bases de données et tests unitaires

Le temps de travail total estimé du projet est 400h, soit 100h/personne.

Nous proposons la matrice RACI suivante :

Infrastructure & Backend	Tobias	Guillaume	Armel	Edwyn
Création de la base de données	A / R	I	I	I
Développement API REST	A / R	C	I	C
Docker & Déploiement	A / R	I	I	C
Interface Utilisateur (Front)				
Structure de Base & Style	I	R	A / R	I
Connecter le front-end à l'API	C	R	A / R	I

Infrastructure & Backend	Tobias	Guillaume	Armel	Edwyn
Gestion des clients (CRUD)	I	I	A / R	I
Fonctionnalités Avancées				
Système de login	C	I	I	A / R
Algorithme de matching LLM	I	A / R	C	I
Intégration du matching	R	C	A	I

Budget

0€, l'équipe pole-FWFTNS est bénévole.

Jalons

3 jalons ont été définis :

- 17 novembre 2025 : application rudimentaire avec fonctionnalités de base
- 7 décembre 2025 : application intuitive, premières fonctionnalités avancées
- 20 décembre 2025 : application aboutie, fonctionnalités avancées, déploiement et tests

Chaque jalon doit suite à une validation ou non des fonctionnalités réalisées, en fonction de leur écart avec ce qui était prévu.

Risques et opportunités

Le principal risque est de manquer de temps à consacrer au projet à cause des différentes périodes de partiels. La charge de 100h/personne semble très difficile à atteindre.

Une mesure de priorisation entre les partiels et le projet est la matrice d'Eisenhover.

À l’inverse, le module WEB-BD est une bonne occasion de travailler les compétences techniques essentielles au projet.