Prospector - Compte-rendu N°01

Type de réunion : Chantier (début du projet)	Lieu : Local de TNS, Telecom Nancy
Présents : - Tobias Nobile - Guillaume Peirani - Armel KI - Edwyn Chevereau Absents : Aucun	Date : 23/10/25 Heure de début : 17h Durée : 2h

Ordre du jour

- Tour de table
- Review ensemble le cahier des charges
- Discussion autour du besoin, clarification de certains points
- Mise en place des jalons de projet
- Répartition des premières tâches
- Explication du fonctionnement de Git

Échanges

- Un format Kanban est attendu au sein de l'application, explication du fonctionnement
- Edwyn nous explique le fonctionnement de Git avec les branches
- Tobias donne le mot de passe super-user de la base de données

- Tobias indique qu'il est préférable d'utiliser le SGBD DBeaver pour la gestion de la base de données, au vu de sa flexibilité
- On préfère utiliser PostGreSQL dès le début du projet.

Décisions

Une seule décision a été prise durant cette réunion, à savoir la définition des jalons.

Tous les sprints prennent place sur l'année 2025.

- **Sprint 1 : Conception d'une application rudimentaire**
  - Période : Du 23 octobre au 17 novembre
  - Durée : 25 jours
  - Tâches générales :
    - Création de la base de données
      - Premier draft du MCD
      - Définition du MLD
      - Implémentation SQL
      - Documentation de la base
      - Ajout de sample data
    - Développement d'une API REST (routes Flask)
    - Connexion du front-end à l'API
    - Gestionnaire de mots de passe
    - Système de login
- **Sprint 2 : Base du contrôle de déploiement**
  - Période : Du 18 novembre au 7 décembre
  - Durée : 19 jours
  - Tâches générales :

        - Dockerisation du projet
        - Création de la carte
        - Ajout de clients via l'API OpenStreetMap
        - Début du matching
- **Sprint 3 : Ajustement des dernières fonctionnalités**
    - Période : Du 8 décembre au 20 décembre
    - Durée : 12 jours
    - Tâches générales :
        - Tests unitaires
        - Import / export CSV
        - Intégration continue (à voir)

    Contrairement à l'ODJ, toutes les tâches n'ont pas été attribuées de manière atomique, seulement les tâches générales premier sprint.

To-do

Vous trouverez la liste des tâches par personne sur le tableau de bord Notion.

Prochaine réunion

Dans une semaine, pour voir comment chacun se sera approprié le projet.
Date à définir.