Prospector - Compte-rendu N°02

Type de réunion : Avancement	Lieu : Chez Edwyn
Présents : - Tobias Nobile - Guillaume Peirani - Armel KI - Edwyn Chevereau Absents : Aucun	Date : 18/11/25 Heure de début : 18h Durée : 1h

Ordre du jour

- Review de l'application selon le premier sprint
- Écarts entre les fonctionnalités attendues et implémentées

Échanges

- Beaucoup de fonctionnalités non implémentées par manque de temps : partiels
- Nous constatons que la gestion de projet est difficile à tenir étant donné que nous ne somme pas à plein temps dessus, les partiels nous ont énormément retardé.
- Certains d'entre nous éprouvent des difficultés avec l'outil Notion.
- L'essentiel de l'application est là : les fonctions basiques d'ajout de projet et de clients sont là.
- Le tableau de bord comporte encore des bugs d'affichage et de requêtage des données.

- Clarifications sur le fonctionnement du modèle ORM pour l'interaction entre la base de données et l'API.

Décisions

- Commencer les tests unitaires plutôt : on test en parallèle du code.
- Réorganiser les routes Flask
- Implémenter le système de login
- Supprimer l'ancienne DB SQLite qui avait été créée pour le tatônnement
- Gérer les erreurs 404
- Création du container Docker et des images "web" et "db"
- Globalement les membres avancent sur les tâches qui leur ont été attribuées en début de projet.

To-do

Comme d'habitude, la liste des tâches est sur le tableau de bord Notion.

Prochaine réunion

Réunion sprint 2 : date à définir.