Prospector - compte-rendu N°03

Type de réunion : Avancement	Lieu : À la caféteria puis chez Tobias
Présents : - Tobias Nobile - Guillaume Peirani - Armel KI - Edwyn Chevereau Absents : Aucun	Date : 7/12/25 Heure de début : 20h Durée : 1h

Ordre du jour

- Review de l'application selon le deuxième sprint
- Écarts entre les fonctionnalités attendues et implémentées
- Point d'avancement particulier sur le matching
- Test utilisateur de l'application

Échanges

- Le système de login est opérationnel, mais sans mot de passe chiffrés pour l'instant (a suscité le premier emoji apparaissant dans un commit)
- Merge login manager dans dev
- Trop de commentaires dans le code
- Explication du fonctionnement de base.html : un code HTML commun qui harmonise toutes les pages selon le même format
- Explication du besoin pour les jalons (kanban gestion de projet)

- Docker pas finalisé
- La map et l’ajout de clients par API dans celle-ci sont opérationnels
- Les tests unitaires avancent (certains ont pris du retard, tous les tests n’étant pas écrits en même temps que le code comme indiqué lors d’une précédente réunion)

Décisions

- Traduire l’intégralité de l’application en français
- Remplacer l’algorithme de matching par pondération par le call API à l’IA
- Création d’une seed pour charger des données sample avant de lancer l’application
- Améliorer l’ergonomie lors de l’ajout d’un projet
- Formulaire de connexion avec mots de passe chiffrés
- Ajouter la notion de degré de maitrise d’une compétence par un intervenant

To-do

Comme d’habitude, la liste des tâches est sur le tableau de bord Notion.

Prochaine réunion

Réunion sprint 3 : 20 décembre pour conclure le projet.